

## Adopción de Copilot para Microsoft 365 en 3 Semanas

### Semana 1: Validación de Escenarios y Construcción de la Comunidad

- Validar los escenarios que se van a evaluar: Revisar y confirmar los escenarios con los usuarios clave y movilizados.
- Construir una comunidad de usuarios clave: Crear un grupo, establecer canales de comunicación y planificar actividades de compromiso.
- Entrenar a los usuarios clave en los escenarios priorizados: Organizar sesiones de formación intensivas, enfocándose en los escenarios seleccionados y las herramientas necesarias para su evaluación.

### Semana 2: Evaluación de Escenarios y Habilitación de TI

- Permitir que los usuarios evalúen escenarios priorizados: Facilitar el acceso de los usuarios a los escenarios y recopilar sus comentarios de manera sistemática.
- Llevar a cabo sesiones de habilitación de TI: Organizar talleres técnicos para el equipo de TI, cubriendo el panel de control de Copilot, Copilot Studio y las capacidades de extensibilidad.

### Semana 3: Construcción del Caso de Negocio y Entrega de Informes

- Construir o validar el caso de negocio: Analizar los comentarios proporcionados por los usuarios clave y usuarios finales para desarrollar o ajustar el caso de negocio, destacando los beneficios y el ROI esperado.
- Entregar informes de finalización de ejecutivos y de TI: Preparar y presentar informes detallados que resuman los resultados del proyecto, incluyendo recomendaciones y próximos pasos.

**Casa Central Córdoba:** Complejo Capitalinas | Humberto Primo 670, Bloque Fraguero, 5º Piso Of. F56 X5000FAN, Córdoba, Argentina | +54 (351) 4318740/60

**Sucursal Mendoza:** Av. Colón 531 | 1º Piso, Oficina 2 M5500GEF Mendoza, Argentina | +54 (261) 4201248

**Sucursal La Pampa:** Jose Viscardis 968, Zona Franca CP6360, General Pico, La Pampa, Argentina

info@cedi.com.ar | www.cedi.com.ar |      

R-59-D

