



IUNEX

Tecnologia



PPM Startup

Melhoria da maturidade em gerenciamento de projetos

Agilidade para iniciar a utilização do PPM em nuvem com a solução pré-configurada



A IUNEX criou uma pré-configuração do PPM Online, com as melhores práticas de utilização para gestão de projetos, que acelera a adoção da solução e diminui o tempo para iniciar a utilização pelas equipes de projetos com o que é essencial para gerir projetos.

Benefícios

- Redução do tempo de adoção da plataforma de gerenciamento de projetos, com definição e configuração de requisitos essenciais da organização.
- Custo baixo de implementação se comparado com construção do zero.
- Escalabilidade da solução para novas demandas por melhorias e necessidades das equipes de projetos..
- Ganhos com a utilização das melhores práticas de implementações de clientes que utilizam o PPM Online.
- Ponto de partida para melhoria da maturidade do departamento ou da organização em gerenciamento de projetos.
- Relatórios pré-configurados para melhoria da produtividade das equipes e das reuniões de acompanhamento e controle.
- Foco e simplificação do trabalho das equipes de projeto em reinvenção de soluções com o aproveitando da solução pré-configurada, com linha de base pronta para iniciar o uso e, a partir de então, prover melhorias.



Módulo de Demanda/Portfólio


Microsoft PPM Startup



Home principal do PPM

Funcionalidades do Microsoft PPM neste local

Home do PPM, local para acesso ao portfólio e ao ciclo de vida de cada projeto, assim como todas as demais informações para criar uma demanda e realização o ciclo de estratégia e seleção dos projetos do portfólio.



Abertura da Demanda/Proposta no PPM

Uma maneira simples de propor projetos

Criar a demanda, incluindo benefícios, custo estimado, recursos necessários e o impacto sobre os drivers de negócio

Possibilidade de avaliar os tipos de demanda, incluindo grandes programas e projetos, iniciativas menores com fluxos de aprovação

Formulários de entrada de dados e fluxos de aprovação para cada tipo de demanda

The image displays two overlapping screenshots of a software interface for project management. The top screenshot shows the 'Central de Demandas' dashboard with a sidebar menu and four main action buttons: 'Nova Demanda', 'Minhas Demandas', 'Todas Demandas', and 'Aprovações Pendentes'. The bottom screenshot shows a detailed view of a demand entry with the following data:

Central de Demandas				
Todas Demandas				
Cibebe Ferreira, Gerente de Marketing				
+ Nova Demanda		Em andamento		Aprovadas/Reprovadas
Filtrar situação				
TI				
Pedro Henrique Silva Belfort				
Título	Situação	Criado Por	Data de Criação	
Construir novo APP para time de vendas	●	Pedro Henrique Silva Belfort	22/10/2020 20:06	
ID 9	Prioridade (2) Alto	Data de Término Desejado 27/10/2020	Criado 22/10/2020 20:06	Custo Estimado (R\$) 25.000,00
Tipo de Projeto	Unidade	ROI	Priorização	
Comercial	TI	31,0	18,75	
Cadastrada				

Ciclo de vida da Demanda/Proposta no PPM

Destaque do status dos *gates* de aprovação do ciclo de demandas no portfólio



The screenshot displays the PPM Basic web application interface. The top navigation bar includes a search bar, a 'System Account' dropdown, and utility icons for sharing and security. The main content area is titled 'Workflow: Demanda 1' and shows the 'Status do Fluxo de Trabalho' (Workflow Status). A horizontal bar represents the workflow stages: 'I-Proposta' (grey), '101-Iniciação' (grey), and '102-Planejamento' (green). Below this, the current stage is identified as '102-Planejamento'. The interface provides instructions for advancing to the next stage ('Execução') and lists sections to be completed in the current stage. A table at the bottom summarizes the status of various pages.

	Nome da página	Status	Descrição
	Informações básicas	Completo	Análise para envio para o próximo estágio.
	Detalhes do Projeto	Nenhum Campo de Projeto Obriga	Crítérios de classificação do projeto.
	Cronograma	Nenhum Campo de Projeto Obriga	Cronograma do projeto.



Tradução da estratégia em objetivos

Definição dos drivers de negócios para alcance das estratégias corporativas

No PPM foi realizada a definição dos **drivers de negócio** para cada portfólio (por exemplo, portfólio da divisão de clientes, portfólio de TI, etc.)

Criar a **escala de impacto quantitativo para cada driver de negócio**

Atribuir pesos para os drivers de negócio para ajudar os tomadores de decisões a priorizarem as metas

Comunicar drivers de negócio para todas as partes interessadas

The screenshots illustrate the configuration of a business driver in the Office 365 Project interface. The top screenshot shows the 'Name and Description' section, where the driver name is 'Expanding into New Markets and Segments' and the description is 'Expand revenue growth aggressively by penetrating new markets and expanding reach to segments of penetrated markets'. The bottom screenshot shows the 'Project Impact Statements' section, which includes a table of impact ratings:

Impact Rating	Description
None	Does not grow revenue from any markets and segments
Low	Grows revenue from new markets and segments by up to \$500K
Moderate	Grows revenue from new markets and segments by \$500K to \$1M
Strong	Grows revenue from new markets and segments by \$1M to \$3M



Realizar cenários do planejamento de portfólio

Obtenha insights imediatos sobre benefícios, custos e o alinhamento estratégico dos projetos propostos

Identificar e visualizar o impacto que as propostas de projeto têm nos drivers de negócio definidos

Entender rapidamente os benefícios, custos e alinhamento estratégico dos portfólios propostos

The top screenshot displays the 'Office 365 Project' interface with a 'Projects / Drivers' table. The table lists various projects and their impact on business drivers.

Projects / Drivers	Expanding into New Markets and	Improve Customer Satisfaction Si	Impr
Aquisition Target Analysis	Strong	None	
Audit Tracking Solution	Moderate	Low	
Currency Translator Upgrade	Moderate	Low	
Dynamics CRM US Deployment	Low	Moderate	
Health Assessment Reporting Tool	Strong	Strong	
Helmet with integrated sunvisor	Strong	Low	
IT HR Rebuild	None	Low	
Merger and Acquisition Deal Room	Low	Low	

The bottom screenshot shows the 'Office 365 Project' interface with a 'Metrics' summary table and a 'Projects' table. The 'Metrics' table provides a high-level overview of the portfolio's performance.

Metrics		Projects	
Cost Limits	Modify	Project Na	Total Cost
Total Cost	\$12,094,448.00	• Selected	\$12,094,441
Totals	Modify	Aquisi	\$860,000.00
Projects Selected	16	Audit	\$1,020,000.00
Strategic Value	100%	Protec	\$1,100,000.00

The 'Projects' table lists individual projects with their costs and strategic alignment. A bar chart titled 'Efficient Frontier | Strategic Alignment' is also visible, showing the impact of various projects on business drivers.

Project Name	Total Cost	Enterprise P
Aquisi	\$860,000.00	Marketing C
Audit	\$1,020,000.00	Software De
Protec	\$1,100,000.00	New Produc
Protec	\$745,459.00	New Produc
Dynan	\$200,000.00	Infrastructur
Remo	\$1,284,000.00	New Produc
MP Si	\$241,255.00	Infrastructur
Currer	\$900,000.00	Internal Rea
Health	\$1,031,514.00	Software De
Helme	\$800,000.00	New Produc
Partne	\$520,000.00	Software De



Seleção dos projetos



Elaborar portfólios que maximizam os benefícios e atendem as restrições

Alimentar o **modelo de otimização** com restrições de recursos e financeiras

Considerar projetos mandatórios e pré-aprovados, como iniciativas regulamentares, ao portfólio

Modelar cenários *what-if* para comparar portfólios alternativos e obter uma seleção de portfólios melhor informada

De acordo com a Forrester, **75%** das empresas pesquisadas experimentaram um **melhor alinhamento estratégico e organizacional** com o Microsoft PPM



Seleção dos projetos

Elaborar portfólios que maximizam os benefícios e atendem as restrições



Formalizar aprovações de projetos

selecionando o portfólio ideal

Executar a otimizar portfólios em

andamento conforme novo projeto surge ou as prioridades de negócios mudam

SharePoint

PROCURAR ANÁLISES

Novo Excluir Dependências do Projeto Exportar para o Excel Imprimir

Análise Navegar Compartilhar

PÁGINA INICIAL

- Projetos
 - Projetos
 - Aprovações
 - Central de Aprovações
- Tarefas
 - Tarefas
 - Quadro de Horários
 - Problemas e Riscos
- Recursos
 - Recursos
 - Relatórios de Progresso
- Estratégia
 - Biblioteca de Objetivos Estratégicos
 - Priorização dos Objetivos Estratégicos
- Análises de Portfólio**
- Configurações do Servidor
- Business Intelligence
- Ajuda

EDITAR LINKS

Nome	Tipo	Departamento	Tipo
[Portfólio 2019] Projetos de Gestão e Governança de TIC	Análise		Cus
Cenário 1	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
Cenário 2	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
Cenário Final CGTIC - 08/08/2019	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
Linha de Base	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
[Portfólio 2019] Projetos de Infraestrutura de TIC	Análise		Cus
Cenário 1	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
Cenário 4 Aumento de capacidade para 9	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
Cenário Final CGTIC - 08/08/2019	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
Linha de Base	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
[Portfólio 2019] Projetos de Sistemas	Análise		Cus
Cenário 1 CGTIC -08/08/2019	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
Cenário Final CGTIC - 08/08/2019	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
Linha de Base	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
[Portfólio 2019] Subprojetos de TIC	Análise		Cus
Cenário 1	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
Cenário Final CGTIC - 08/08/2019	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus
Linha de Base	Cenário de Seleção de Portfólio		Cus



Módulo de Projeto


Microsoft PPM Startup

Home principal do PPM

Acesse as funcionalidades do Microsoft PPM neste local

Central de Projetos, local para acesso ao portfólio e ao ciclo de vida de cada projeto, assim como todas as demais informações para o gerenciamento dos projetos

Relatórios, local para acesso das informações analíticas sobre o portfolio de projetos e para realização dos status reports individuais de cada projeto




Central de Projetos

Criar um Projeto

Na Página Inicial da Central de Projetos:

Clicar no ícone em **Acompanhamento de Projeto > Criar Projeto**

Preencher o formulário eletrônico **Termo de Abertura > clicar no botão Criar Projeto**



Central de Projetos

Acessar o Projeto criado



Na Página Inicial no ícone Projetos:

Na lista de projetos criados criar no **Nome do Projeto**

Na página serão exibidas funcionalidades para acesso ao **Ciclo de Vida do Projeto** e no menu lateral acesso para o **Site do Projeto** e para o **Cronograma**

The image displays two screenshots of the Project Central web application. The top screenshot shows the main dashboard with a list of projects. The bottom screenshot shows a detailed view of a project workflow.

Project List Table:

ID do P	Indic	Nome do Projeto	Duração	Início	Término	% Concluída	% Previsto	Proprietário	Última Publicaç
-Nome de estágio do fluxo de trabalho:									
200000	?	Teste Ana	1d	18/06/2019	18/06/2019	0%	Linha de ba	Analice de Toledo Barri	18/06/2019
-Nome de estágio do fluxo de trabalho: 01 - Iniciação									
100001	?	Projeto Modelo IUNEX	0d	15/03/2019	15/03/2019	0%	Linha de ba	Iunex Admin	15/03/2019
100007	?	TESTE IUNEX HAS CRIACAO DE PROJETO 1704 2	1d	17/04/2019	17/04/2019	0%	Linha de ba	Iunex Admin	17/04/2019
100008	?	Teste Report	1d	13/05/2019	13/05/2019	0%	Linha de ba	Iunex Admin	13/05/2019
100009	?	Teste Criacao ddo Projeto 13052019	1d	12/08/2019	12/08/2019	0%	Linha de ba	Iunex Admin	13/05/2019
100018	?	Implantacao do CRM	1d	01/05/2019	01/05/2019	0%	Linha de ba	Célia Benites da Silva C	15/05/2019
100021	?	Projeto Renato 01 Teste	1d	01/01/2019	01/01/2019	0%	Linha de ba	Renato Maurício Barbo	15/05/2019
100022	?	CRM GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CLIENTE	1d	01/05/2019	01/05/2019	0%	Linha de ba	Kamila Taira Paschoal	15/05/2019
100025	?	TESTE IUNEX HAS ID DO PROJETO DEZ	1d	16/05/2019	16/05/2019	0%	Linha de ba	Iunex Admin	15/05/2019
100026	?								
100027	?								
100028	?								
100029	?								
100032	?								
100033	?								
100030	?								
100002	?								
100024	?								

Project Workflow View:

Workflow: Demanda 1

Status do Fluxo de Trabalho

I-Proposta | 101-Iniciação | 102-Planejamento

Estágio Atual do Fluxo de Trabalho: 102-Planejamento

Estágio de planejamento do projeto.
Elabore o termo de abertura do projeto. Estruture o cronograma.
Para avançar para o próximo estágio "Execução" clique no botão ENVIAR disponível na guia Projetos.

O projeto ou ação estratégica passará pela avaliação do PMO, validando as o planejamento e autorizando para execução.

Status do Estágio do Fluxo de Trabalho

Para avançar para o próximo estágio clique no botão ENVIAR.

Seções a serem concluídas neste estágio:

As páginas abaixo podem exigir atenção. Clique em "Avançar" na faixa de opções acima para rolar em cada página ou selecione uma página individual clicando nela, abaixo.

Nome da página	Status	Descrição
Informações básicas	Completo	Análise para envio para o próximo estágio.
Detalhes do Projeto	Nenhum Campo de Projeto Obrig	Crítérios de classificação do projeto.
Cronograma	Nenhum Campo de Projeto Obrig	Cronograma do projeto.

Realize o planejamento do projeto

Criar o cronograma

No menu lateral clicar em **Cronograma**

Será exibido o cronograma nas opções **abrir no navegador ou no Project Professional** para que sejam realizadas as edições necessárias.

PROCURAR

PPM

Demanda 1

Workflow: Demanda 1

Status do Fluxo de Trabalho

Estágio Atual do Fluxo de Trabalho: 102-Planejamento

Status do Estágio do Fluxo de Trabalho

PROCURAR

PPM

Cronograma: Demanda 1

Indicador de risco	WBS	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluído
●	1		Qualificação do Projeto	19d	22/10/2020	17/11/2020	0%
●	1.1		Complementar as informações do F 1d	1d	22/10/2020	22/10/2020	0%
●	1.2		Enviar para análise de Portfólio	1d	23/10/2020	23/10/2020	0%
●	1.3		Projeto incluído no Banco de dema	0d	23/10/2020	23/10/2020	0%
●	1.4		Projeto incluído no Portfólio	0d	30/10/2020	30/10/2020	0%
●	1.5		Definição do Escopo inicial	2d	02/11/2020	03/11/2020	0%
●	1.5.1		Realizar o Canvas do Projeto	2d	02/11/2020	03/11/2020	0%
●	1.6		Estudo Técnico Preliminar (opcion)	10d	04/11/2020	17/11/2020	0%
●	1.6.1		Desenvolver Estudo Técnico Preli	10d	04/11/2020	17/11/2020	0%
●	2		Inicição	8d	18/11/2020	27/11/2020	0%
●	2.1		Criar Termo de Abertura (TA)	3d	18/11/2020	20/11/2020	0%
●	2.2		Submeter termo de abertura para a	1d	23/11/2020	23/11/2020	0%

Realize o planejamento do projeto

Site do Projeto

Gerencie o projeto com modelos pré-criados no site do projeto

No site do projeto está disponível para realizar a centralização das informações do projeto e é o ponto único de comunicação da **estrutura de detalhamento de trabalho**,

Salve os documentos do projeto, crie riscos, gerencie problemas, registre as partes interessadas, o plano de monitoramento dos resultados, as lições aprendidas, solicitações de mudanças e crie o termo de encerramento do projeto


Elabore **plano de ação para o projeto** para riscos e para gestão do projeto.

The screenshot displays a SharePoint project site interface. At the top, the 'SharePoint' logo and navigation tabs are visible. The main content area features a 'Resumo do Projeto' (Project Summary) section with a Gantt chart. The Gantt chart shows a timeline from October 2020 to August 2021, with various project phases and milestones. Key milestones include 'Projeto incluído no Banco de dem... Hoje' (23/10), 'Qualificação do Projeto' (22/10 - 17/11), 'Início' (18/11), 'Planejamento' (30/11 - 10/6), 'Indicação orçamentária realizada' (24/2), 'Edital aprovado pelo Jurídico' (26/3), 'Licitação homologada' (27/4), 'Edital publicado' (7/4), 'Contratação/Aquisição aprovada pelo CETIC' (11/3), 'TDR finalizado e orçado' (19/2), 'Contrato assinado' (26/5), and 'Execução e Monitoramento' (11/6 - 7/10). The chart also indicates '4 atrasado' (4 days behind) and '4 futuro' (4 days ahead). Below the Gantt chart, there is a navigation menu with icons for 'Canvas', 'Termo de Abertura', 'Documentos', 'Cronograma', 'Partes Interessadas', 'Riscos', 'Atas', 'Planos de Ações', 'Solicitações de Mudanças', and 'Plano do Projeto'. The bottom of the page shows a 'News feed' section.

Crie o Termo de Abertura do projeto de modo estruturado

Site do Projeto

Para criar um projeto de modo adequado estará disponível no site do projeto o documento de termo de abertura para registrar as informações essenciais de oficialização de um projeto na organização, podendo ser aprovado via sistema para garantia do envolvimento dos intermeados no projeto.



The screenshot displays a web interface for a project named 'PPM Startup'. At the top, there is a navigation bar with 'Project' and a search icon, and buttons for 'PROCURAR' and 'EDITAR'. Below this, the project name 'PPM Startup' is prominently displayed with a green 'P' icon. A secondary navigation bar includes links for 'Projetos', 'Aprovações', 'Tarefas', 'Recursos', 'Relatórios', and 'EDITAR LINKS'. The main content area is titled 'Atas de reunião' and contains several input fields: 'Projeto' (with a greyed-out text area), 'Title *', 'Participantes', 'Local', 'Início' (with a calendar icon and a time selector set to '00:00'), and 'Pauta'. The interface is clean and modern, with a light grey background and clear labels for each field.




Realize a gestão dos Documentos do projeto

Site do Projeto

No site do projeto estará disponível uma biblioteca para controle dos documentos do projeto, para realizar a centralização, compartilhamento e histórico de versão das informações do projeto e também para ser o ponto único de comunicação.


- Controle de Atas;
- Contratos e Termos;
- Relatórios técnicos;
- Documentos de ativos de processos organizacionais do projeto;
- Documentos de gestão financeira;
- Documentos de aquisições.



Realize o gerenciamento do cronograma do projeto

Site do Projeto


No site do projeto estará disponível o cronograma do projeto, considerando todas as tarefas, marcos, entregas, equipe envolvidas e as informações sobre % previsto e o % concluídos, indicadores de desempenho das tarefas.



Realize o gerenciamento das Partes Interessadas do projeto

Site do Projeto

No site do projeto está disponível para realizar o **cadastro das partes interessadas do projeto e o plano de ação** para garantia do atendimento das necessidades, envolvimento e comunicação da estrutura de detalhamento de trabalho,



The screenshot displays a SharePoint interface for a project site titled "PPM Startup". The page shows a list of stakeholders under the heading "Partes interessadas". The list includes columns for Tipo, Nome, Email, Categoria, Motivacao, Influencia, Interesse, and Projeto. The data is as follows:

Tipo	Nome	Email	Categoria	Motivacao	Influencia	Interesse	Projeto
Interno	Renan		Beneficiário: é o alvo ou se beneficiará com o projeto.	Motivacao	Baixo	Baixo	Projeto departamental 1
Interno	Jose		Beneficiário: é o alvo ou se beneficiará com o projeto.	O Nucleo de Planejamento Estratégico depende do Projeto	Alto	Alto	Implantação de metodologia de gestão de projetos e portfólios alinhada à estratégia organizacional
Interno	Alan		Parceiro: trabalhará em conjunto para entregar o produto.	Gerente do Projeto	Alto	Alto	Implantação de metodologia de gestão de projetos e portfólios alinhada à estratégia organizacional
Interno	Rene		Patrocinador: fornece recursos e exige prestação de contas.	Melhorar a Gestão da SEFA	Alto	Alto	Implantação de metodologia de gestão de projetos e portfólios alinhada à estratégia organizacional




Realize o gerenciamento de Riscos do projeto

Site do Projeto

No site do projeto estará disponível para realizar **o gerenciamento dos riscos do projeto,**

Elabore **plano de ação para o projeto** para riscos.



The screenshot displays a SharePoint interface for a project site titled "PPM Startup". At the top, there is a search bar and navigation options. Below the site title, a toolbar includes buttons for "Novo", "Editar no modo de exibição de grade", "Compartilhar", "Exportar para o Excel", "Power Apps", and "Automatizar". The main content area is titled "Riscos" and contains a table with the following data:

Title	Risco	Status	Estratégia	Probabilidade	Impacto	Data de venci...
Risco 01-000	RC-AC-0012-2020-0001-2020	Ativo	Ameaça-Mitigar ou Reduzir	(1) Muito Baixa	(1) Muito Baixo	
R02 - Não execução do pagamento da fol...	RC-PE-0026-2020-0001-2020	Ativo	Ameaça-Mitigar ou Reduzir	(3) Média	(5) Muito Alto	
R05 - Inviabilização do Contrato com a (C...	RC-PE-0026-2020-0003-2020	Ativo	Ameaça-Mitigar ou Reduzir	(2) Baixa	(5) Muito Alto	
R10 - Inconsistência de bases de dados q...	RC-PE-0026-2020-0004-2020	Ativo	Ameaça-Mitigar ou Reduzir	(4) Alta	(5) Muito Alto	
R06 - Aplicação de sanções pelos órgãos ...	RC-PE-0026-2020-0006-2020	Ativo	Ameaça-Mitigar ou Reduzir	(2) Baixa	(3) Médio	
R09 - Equipe de sustentação e evolução d...	RC-PE-0026-2020-0008-2020	Ativo	Ameaça-Mitigar ou Reduzir	(3) Média	(3) Médio	

Realize o controle dos Problemas do projeto

Site do Projeto

No site do projeto estará disponível para realizar **o controle dos problemas do projeto,**

SharePoint

Pesquisar nesta lista

PPM Startup

+ Novo Editar no modo de exibição de grade Compartilhar Exportar para o Excel Power Apps Automatizar Todos os Itens

Problemas

Título	Atribuído a	Status	Discussão	Resolução	+ Adicionar coluna
Problema 1		Ativo	Lorem ipsum commodo facilisis aptent mi ultricies ac dolor hac pretium etiam consequat curabitur,	Lorem ipsum commodo facilisis aptent mi ultricies ac dolor hac pretium etiam consequat curabitur,	
Problema 2		Adiado	Lorem ipsum commodo facilisis aptent mi ultricies ac dolor hac pretium etiam consequat curabitur,	Lorem ipsum commodo facilisis aptent mi ultricies ac dolor hac pretium etiam consequat curabitur,	
Problema 3		Fechado	Lorem ipsum commodo facilisis aptent mi ultricies ac dolor hac pretium etiam consequat curabitur,	Lorem ipsum commodo facilisis aptent mi ultricies ac dolor hac pretium etiam consequat curabitur,	
Problema 4		Ativo	Lorem ipsum commodo facilisis aptent mi ultricies ac dolor hac pretium etiam consequat curabitur,	Lorem ipsum commodo facilisis aptent mi ultricies ac dolor hac pretium etiam consequat curabitur,	

Realize o controle dos Planos de Ações para riscos e para gestão do projeto

Site do Projeto

Elabore **plano de ação para o projeto** para riscos e para gestão do projeto.



SharePoint

Pesquisar nesta lista

PPM Startup

☆ Não está seguindo Compartilhar

+ Novo Editar no modo de exibição de grade Compartilhar Exportar para o Excel Power Apps Automatizar All Items

Plano de ação

Title	Tarefa	Descricao	Responsavel	Status	Inicio	Termino
Avaliar o quantitvo de licenças	AC-PE-0029-2020-0001-2020	Discutir o número de licenças necessários para os próximos anos	Alan Gimenez Ribeiro	Concluída	17/04/2020	24/04/2020
Tratar do Problema discutido na ata	AC-PE-0029-2020-0002-2020	Tratar do Problema discutido na ata tal	Isabela Barbosa de Souza	26-50% Concluída	17/04/2020	23/04/2020
Plano de Ação		Os riscos estão se realizando e tornaram-se fatos. O projeto tende a entrar em estado crítico caso o aporte de pessoal não seja efetuado.	Alan Gimenez Ribeiro	Cadastrada	05/05/2020	05/05/2020
conduir roteiro de testes			Rosana Paczyk	76-99% Concluída	04/05/2020	22/05/2020

Realize as atividades de Lições Aprendidas do projeto

Site do Projeto

Crie lições aprendidas e solicite a divulgação das lições aprendidas no projeto para toda a organização.




The screenshot shows a SharePoint list interface. At the top, there's a search bar and a title 'PPM Startup'. Below the title, there are action buttons: '+ Novo', 'Editar no modo de exibição de grade', 'Compartilhar', 'Exportar para o Excel', 'Power Apps', 'Automatizar', and 'All Items'. The main content is a table with the following columns: Tipo, Nome, Email, Categoria, Motivacao, Influencia, Interesse, and Pro. The table contains four rows of stakeholder data.

Tipo	Nome	Email	Categoria	Motivacao	Influencia	Interesse	Pro
Interno	Renan		Beneficiário: é o alvo ou se beneficiará com o projeto.	Motivacao	Baixo	Baixo	Pro
Interno	Jose		Beneficiário: é o alvo ou se beneficiará com o projeto.	O Nucleo de Planejamento Estratégico depende do Projeto	Alto	Alto	Imp me de alin org
Interno	Alan		Parceiro: trabalhará em conjunto para entregar o produto.	Gerente do Projeto	Alto	Alto	Imp me de alin org
Interno	Rene		Patrocinador: fornece recursos e exige prestação de contas.	Melhorar a Gestão da SEFA	Alto	Alto	Imp me de alin org

Realize o controle das Solicitações de Mudanças do projeto

Site do Projeto

No site do projeto estará disponível uma funcionalidade para solicitação e controle das mudanças do projeto com a possibilidade de análise dos responsáveis para pelo seu processo de aprovação.




The screenshot displays a SharePoint interface for a project site titled "PPM Startup". The page shows a list of change requests under the heading "Solicitação de mudança". The list includes columns for Title, Mudança (Change ID), Tipo (Type), justificativa (Justification), Impacto (Impact), Status, and Projeto (Project). The status of each request is indicated by a colored pill: green for "Aprovado" (Approved) and red for "Reprovado" (Rejected). A blue pill labeled "Cadastro" (Registration) is also visible for the last item.

Title	Mudança	Tipo	justificativa	Impacto	Status	Projeto
Solicitação exemplo 1	SM-PE-0016-2020-0001-2020	Escopo	Justificava da mudança	Impacto da mudança	Aprovado	Implantar ges riscos
Ampliar a gestão da demanda	SM-PE-0029-2020-0001-2020	Escopo	Necessidade de incluir demandas de TI e BI	Custo e Cronograma	Aprovado	Implantação o metodologia de portfólio e
Nova ampliação do escopo - Incluir indica...	SM-PE-0029-2020-0002-2020	Escopo	Novos indicadore	Prazo e CUsto	Reprovado	Implantação o metodologia de portfólio e
Ampliação do escopo	SM-PE-0041-2020-0001-2020	Escopo	Inclusão de novo processo	Custo e Prazo	Reprovado	Implantação o de Processos r
Ampliar Escopo 2	SM-PE-0029-2020-0003-2020	Escopo	Incluir Indicadores Táticos	Aumenta Custo e Prazo	Aprovado	Implantação o metodologia de portfólio e
Gestão de Documentos	SM-PI-0015-2020-0001-2020	Tempo	Teste de ferramenta		Cadastro	Gestão de Do

Painéis e relatórios para portfólio e projetos

Incentive as decisões objetivas com relatórios para todo o processo de PPM





Painéis e relatórios para portfólio e projetos

Incentive as decisões objetivas com relatórios para todo o processo de PPM

Status Report

Selecionar o Projeto: Todos Última Atualização dos Dados: 14/08/2020 16:23:55

% Concluído 3 **% Previsto** 0

Fase do Projeto: **Projeto Concluído** [Link Site Projeto](#) [Link Cronograma](#)

Detalhes do Projeto

TIO	SAP01	Modelo Tecnologia	Project Admin	Tecnologia	Coordenação de Gover...
ID Projeto	ID SAP	Nome	Gerente do Projeto	Área Solicitante	Unidade de TI
Administrativo	Em dia	Inovação	07/08/2020	01/10/2020	07/08/2020 16:43:15
Diretoria	Status	Classificacao	Início	Término	Última Publicação

R\$ 100 Mil Orçado	R\$ 30 Mil Compromissado	R\$ 10 Mil Realizado	R\$ 60 Mil Saldo
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Marcos Concluídos

ID	Tarefa	Término
2	Submissão	29/02/2016
4	Submissão	29/06/2018
6	Emitir requisição de compras Equipamento, ferramental	09/11/2018
8	Fluxo definição fornecedor	12/11/2018
9	Fluxo análise técnica	22/11/2018
11	Entrega emissão da requisição de compra	30/11/2018
10	Fluxo análise comercial e aprovação RC	30/11/2018
9	Aprovar RC	18/12/2018

Marcos Atrasados

ID	Tarefa	Término
14	Verificar com gerência e diretoria o adiantamento da compra de MP e ferramentais	08/05/2020
38	Término do cadastro	27/08/2020
67	Término de cadastro	15/06/2020
11	Término da estabilidade	12/08/2020
2	Submissão	04/05/2020
21	Submissão	15/09/2020
47	Submissão	05/10/2020
27	Solicitar criação códigos semi-acabado piloto + industrial	04/05/2020

Próximos Marcos

ID	Tarefa	Término
17	2º fornecedor aprovado. Verificar impactos	14/01/2021
17	2º fornecedor aprovado. Verificar impactos (adicionar um marco por ativo para associações)	18/03/2021
17	2º fornecedor aprovado. Verificar impactos (adicionar um marco por ativo para associações)	08/04/2021
49	2º fornecedor aprovado. Verificar impactos (adicionar um marco por ativo para associações)	21/04/2021
48	Análise Anvisa	04/11/2020
54	Análise Anvisa	18/12/2020
18	Análise Anvisa	09/02/2021

Problemas Ativos

Problema	Categoria	Conclusão	Responsável	Prioridade	Link
Teste Problema 1	Capacidade de Suporte			(2) Média	Link
Teste Problema 5	Disponibilidade de Recursos	19/08/2020	Project Admin	(3) Baixa	Link

Riscos Ativos

Risco	Categoria	Data Vencimento	Responsável	Exposição	Link
Risco 1	Custo/Tempo	18/08/2020	Project Admin	20,00	Link
Risco 10	Nível Técnico	14/10/2020	Project Admin	18,00	Link
Risco 11	Objetivos	18/08/2020	Project Admin	10,00	Link
Risco 12	Patrocínio	05/08/2020	Project Admin	30,00	Link
Risco 13	Patrocínio	14/08/2020	Project Admin	18,00	Link

OBRIGADO!

+55 31 98762-5363
www.iunex.com.br
comercial@iunex.com.br

