


Object

Contactpersonen met 
verschillende rollen

Normregistratie van uren en 
verbruiksmaterialen

Objectstructuur met 
hiërarchie

Object geschiedenis

Contracten in combinatie met 
onderhoudsschema's

Object eigenschappen

Installed base



Projectaanpak

Sales Pre-project

Sales
• Kennismaking
• Intake
• Demo

Calculatie
• Scope-bepaling
• Implementatiebudget
• Licenties

Offerte
• Offerte bespreking  
• Offerte akkoord

Projectplan:
• Projectteam
• Projectaanpak
• Projectplanning
• Projectprocessen

CRP1

Best practice implementatie

• Installatie

• Inrichting

• Training

Testen & Validatie

• Testen

• Registratie backlog

• Uitwerken backlog

• Beoordelen backlog

Datamigratie – Stamdata

Overzicht rollen / functiescheiding

Conference Room Pilot 1

• Demo best practices

• Bespreken backlog

• Inschatting CRP2

• Planning + aanpak CRP2

CRP2

Realisatie backlog

• Proces aanpassingen

• Klantspecifieke configuratie

• Maatwerk

• Lay-out aanpassingen

• Rapportages & Dashboards

Datamigratie

• Datamigratieplan

• Financieel

• Lopende zaken

Rollen & Rechten

• Profielen

• Autorisaties

Conference Room Pilot 2

• Demo processen

• Bespreken datamigratieplan

• Planning + aanpak CRP3

CRP3

Acceptatie testen

• Inrichtingen

• Proef Datamigratie

• Rollen & Rechten

• Testen integrale processen

Opleiding

• Handleidingen

• Workshops eindgebruikers

Voorbereidingen Go-live

• Go-live plan

• Workshops eindgebruikers

Conference Room Pilot 3

• Demo processen

• Bespreken Go-live plan

Go-Live

Implementatie
Best practice

Implementatie
Backlog

Acceptatie Go-live

Productieomgeving

• Installatie productieomgeving

• Inrichting

• Datamigratie

• Rollen & rechten

Go-live ondersteuning

• X dagen go-live ondersteuning

Optimalisaties



Onze toegevoegde waarde

Proces benadering 01

Branchekennis 02

Challengen04

Standaard 
software 03


