

MXDR Engagement: planning

Pre-engagement Call – 2 hours

- Introductions
- Présentation de l'engagement
- Attentes
- Prochaines étapes

MXDR Engagement questionnaire

- Remplir et envoyer le questionnaire
- Autres préparatifs

Kick-Off Meeting – 2 hours

- Le guide
- Les outils
- Les attentes
- Prochaines étapes

Define Scope – 1 hour

- Définir et documenter le déploiement

Change Management [if required]

- Le client doit suivre son processus de gestion des changements et obtenir l'approbation des modifications de configuration conformément au champ d'application défini.

MXDR Services – 15 hours

- Configuration des services MXDR
- Connecter la solution MXDR au Tenant de production ou d'essai
- Configurer les services MXDR
- Exécuter les services MXDR
- Exécuter les services MXDR sur le périmètre convenu

Results Presentation and Next Steps Discussion – 4 hours

- Présenter et discuter les résultats
- Enregistrer les prochaines étapes
- Discuter des prochaines étapes

