

パシフィックビジネスコンサルティング


Dynamics 365 Business Central 導入・展開サービス

ERP 導入・開発・コンサルティングサービス

2001 年の Microsoft Dynamics NAV(現：Dynamics 365 Business Central) 取り扱い開始以来、ERP の導入・開発・コンサルティングビジネスに携わっております。パシフィックビジネスコンサルティング独自のプロジェクト導入手法に基づき、プロジェクトを以下のステップに分けて導入作業を実施します。これらのステップを個々に完結させることで手戻りなく着実に導入を推進します。

フェーズ	No	ステップ	詳細ステップ
計画	1	プロジェクト計画	
分析	2	製品コンセプト説明	5-B-1. 機能設計
	3	要件ヒアリング	5-B-2. 詳細設計
設計	4	要件定義	5-B-3. 実装
開発	5-A	DBセットアップ	5-B-4. 単体テスト
	5-B	カスタマイズ	5-B-5. 機能テスト
	5-C	結合テスト	
展開	6	ユーザートレーニング	
	7	ユーザー受入テスト	
運用	8	本番稼働準備	10-A. インフラ環境要件定義
	9	本番稼働サポート	10-B. インフラ環境設計
システム構築	10	システム環境構築	10-C. インフラ環境構築
管理	—	プロジェクト管理	10-D. インフラ環境ドキュメント作成

ERP 導入ステップ



Dynamics 365 Business Central

ERP 導入・コンサルティングご提案例


導入 / 開発ポイント C R Pー標準機能の最大活用

パシフィックビジネスコンサルティングでは、要件定義の手法として CRP(Conference Room Pilot) を採用しています。これは事前に ERP の基本機能を理解いただいた上で、実際にデモ環境を動かしながらお客様の業務シナリオを検証する方法で、これにより、無理なく標準機能に業務を合わせていくことができます。



導入 / 開発ポイント 定着化フェーズ

導入後、通常のサポートフェーズに入る前に3か月間の定着化フェーズ（本稼働サポート）を設けます。導入を担当したコンサルタントが3か月間サポートを行い、QA対応やファインチューニングを実施します。



お問い合わせ先

株式会社パシフィックビジネスコンサルティング

東京都品川区東品川 2-2-4 天王洲ファーストタワー

TEL : 03-5796-7053 E-mail : Dynamics@pbc.co.jp

